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※現段階での工程表であり、状況により変更になる可能性があります

2020年　(令和2年) 2021年(令和3年)

工事車両

内装仕上工事

外構工事

設備工事

15 15 15 15 15

10月 11月 12月 1月

 工事工程表

基礎工事

地上躯体工事

2月3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月11月

外装仕上工事

15 15

全体工程

仮設工事

杭工事

土工事

15          15   21 15 15 15 15

9月 10月 12月

2019年(令和元年)

1月 2月

1515 15 15 15

全体工期 16.5 か月

着工 竣工

準備工・仮囲い

杭工事

基礎工事

地上躯体工事

外装下地 ・ 仕上

内装下地 ・ 仕上

外 構

電気設備 ・ 給排水衛生設備 ・ 空調換気設備

多

少

掘削土搬出時：大型ダンプ

コンクリート打設時：大型車

掘削

外部足場
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　施工計画　　　総合仮設計画
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　施工計画　　　工事参考画像

敷地周囲を高さ2mの鋼板板で

区画します。

コーナー部には視認性の

良いクリアパネルを設置

します。

車両・関係者出入口として

ゲートを設置します。

仮囲いに工事予定を掲示し

情報の提供を行います。

① 仮囲い ② ゲート ③ 情報提供 ④ 外部足場

⑥ コンクリート打設 ⑦ 誘導員

建物の外周部へ足場を掛け、

飛散防止のシートを張ります。

基礎から各階毎にコンクリートを

打設します。

大型トラックにてコンクリートを

搬入します。

車両の出入り・資材の搬入時に誘導員を配置し、

通行を円滑にします。

⑤ 楊重作業

工事資材の楊重の為、タワークレーンを設置します。

工事の状況によりラフタークレーンを併用します。
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・工事期間の各資材大型運搬トラックは、北側道路より入退場とし、通行ルートを制限します。

　特に大型車両の通行時には誘導員を配置し、歩行者・自転車・一般車両優先のもと、交通災害を防ぎます。

・主なルートを示しており、車両の大きさ等により、異なるルートを使用する場合があります。

　施工計画　　　工事車両運行計画

工事車両ルート
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■ 工事稼働日及び作業時間

作業日 ： 月～土　(祝祭日を含む) ※ 作業員の入場 ７：００～

作業時間 ： ８：００～１８：００ トラック搬出入 ８：００～

大型車搬出入 ９：００～

ただし、クレーン・コンクリートミキサー車・ポンプ車等に

つきまして工程の都合上７：００～となる場合がございます。

※大きな音が発生しない作業については、残業を行う場合がございます。

・工事区画の仮囲いには、週の作業予定・搬出入予定・大型連休等についてその都度掲示します。

・通勤車両も速やかに移動し、不必要な待機をさせないよう指導します。

■ 作業所に接する道路の扱い

・作業所周辺道路は、工事に係る資材を放置せず、汚損させてしまった場合は、速やかに清掃または復旧します。

　状況により、セーフティコーン等を設置させていただきます。

■ ご近隣の皆様への対応

・工事監理の為の事務所を現場北西角のマンション(メルシード)1階に設置し、窓口対応を明確にします。また稼働日は、

　門倉組職員も常駐し、お問い合わせ等の対応に備えます。

・工事の進捗に合わせ、工事予定を掲示し情報をご案内します。

■ 安全対策

・車両の出入につきましては誘導員を出入口付近に配置し誘導を行います。一般車両の通行を妨げず、歩行者の通行も

　誘導し、交通災害の抑制を図ります。

・工事期間中は、区画の仮囲いや周辺道路を点検し、第3者災害の防止に努めます。また、天候悪化時等は、仮設物の

　補強や点検を適時行います。

・夏季や冬季の長期休暇は、巡回警備を実施します。

・児童の通学の時間には、現場北西の横断歩道に交通誘導員を配置し、安全に通学できるよう努めます。

　施工計画　　　工事全般計画　1
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■ 環境対策

・騒音、振動作業は、極力発生を抑える機械や器具を選定すとともに、なるべく短期で終了できるように計画します。

　粉じんや埃は、発生場所により拡散しないようシート等で覆い、必要に応じて散水を併用し飛散防止に努めます。

・作業員の通勤車両や資機材の搬入車両は、アイドリングストップを行うとともに、不必要な空ふかし等の迷惑行為

　を防止するよう指導します。

・始業時の朝礼や会話等は、極力音量を抑えるなど、ご近隣の皆様へ配慮に努めます。また、関係者へご近隣の

　状況を理解する資料を配布し、入場時教育を実施します。

工事に関するお問い合わせは下記までお願い致します。

株式会社　門倉組　(カドクラグミ)
平日専用ダイヤル　　　　(8：00～17：00)　０４６６－３６－４９２７　　担当：三縄(ミナワ)・鈴木(スズキ）
休日夜間専用ダイヤル　(17：00～8：00)　０１２０－１８－７９４１

※休日・夜間はコールセンター対応につき　『藤が岡新築工事の件』　とお伝えください

　施工計画　　　工事全般計画　2
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事業工程表  2019/9/13,14

事業名 藤が岡⼆丁⽬地区再整備事業

住所 藤沢市藤が岡⼆丁⽬3番1 他4筆

年⽉⽇ 2019年4⽉26⽇、27⽇

項⽬ 第5回近隣住⺠説明会

解体Ⅰ期 解体Ⅰ期 解体Ⅱ期 ▼新築⼯事着⼯ 施設オープン▼

事業開始▼ ▼⼯事着⼯ ▼⼯事完了 ▼⼯事着⼯ ▼解体Ⅱ期⼯事完了 建物竣⼯、引渡し▼

事業概要等、 設計中間 設計中間 基本設計

解体説明▼ ▼報告① ▼報告② ▼完了報告 ▼解体⼯事着⼯前説明 ▼現場⾒学会

埋⽂調査現地⾒学会▲ ▲新築⼯事着⼯前説明 内覧会▲

設計前協議

▼基本設計開始 ▼実施設計開始 ▼積算

設　　計

▲確認申請

▼準備⼯事

建　　設　　⼯　　事

Ⅰ期　建物 Ⅱ期　基礎・杭

解　　体 解　　体

▼試掘（発掘調査期間決定）

埋　　蔵　　⽂　　化　　財

▲発掘調査着⼿

準備

運営

年

7 8 9 10 3 41 2

2018年 2019年 2020年 2021年

10 11 12 12 1 2

設計前協議

7 8 9

設計

建設⼯事

解体⼯事

メ

モ

1 2 3 4 5 10 11 12 7 8 9

埋蔵⽂化財発掘調査

運営

32 3 4 5 66⽉

地域説明会・意⾒交換会

4 5 6 111

ふじがおか活々交流株式会社 1/1



藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業

B1階平面計画
A1

A3

1図 面 名 称

工 事 名 称

縮  尺

図 面 番 号

ふじがおか活々交流株式会社

事　業　者　名　称

1

5

10

11

15

19

UP

⼟中

藤が岡ストリート

防災備蓄倉庫

駐⾞場

⺠間収益施設

　9/13,14　第6回近隣説明会

1/100
1/200

公共部⾨

⺠間部⾨

共⽤部⾨

各施設アクセス

サービス動線

歩⾏者動線

⾃動⾞動線

※⺠間部⾨の各施設は検討中のた
め今後変更となる場合がある

※⼨法単位︓mm

植栽

⾃転⾞動線

駐輪場

防犯管理室

EV



藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業

1階平面計画
A1

A3

2図 面 名 称

工 事 名 称

縮  尺

図 面 番 号

ふじがおか活々交流株式会社

事　業　者　名　称

常時はサービスのみの利⽤

藤が岡ストリート

公共施設エリア⺠間施設エリア

藤が岡保育園

園庭

ウェルカムパーク

駐⾞場

園庭から北側道路に
避難できる経路

1/100
1/200

下部⾬⽔貯留槽

埋設オイルタンク

3歳児保育室 2歳児保育室 1歳児保育室 0歳児保育室

調理室⼀時預かり保育室

病児保育室

駐輪場

4歳児保育室

5歳児保育室

遊戯室

公共部⾨

⺠間部⾨

共⽤部⾨

各施設アクセス

サービス動線

歩⾏者動線

⾃動⾞動線

※⺠間部⾨の各施設は検討中のた
め今後変更となる場合がある

※⼨法単位︓mm

植栽

⾃転⾞動線

⾮常時避難経路として利⽤

藤が岡ストリート

　9/13,14　第6回近隣説明会

メイン階段

EV

EV

⺠間収益施設

安⼼安全ステーション
兼コミュニティスペース



藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業

2階平面計画
A1

A3

3図 面 名 称

工 事 名 称

縮  尺

図 面 番 号

ふじがおか活々交流株式会社

事　業　者　名　称

公共施設エリア⺠間施設エリア

地域⼦どもの家放課後児童クラブ藤が岡市⺠の家

藤が岡つどいの広場

⺠間収益施設

つどいの広場園庭

⾮常時の避難経路として利⽤

保育園園庭解放時に2階
から利⽤できる動線

⾮常時の避難経路

1/100
1/200

縁側デッキ

公共部⾨

⺠間部⾨

共⽤部⾨

各施設アクセス

サービス動線

歩⾏者動線

⾃動⾞動線

※⺠間部⾨の各施設は検討中のた
め今後変更となる場合がある

※⼨法単位︓mm

植栽

⾃転⾞動線

　9/13,14　第6回近隣説明会

メイン階段

EV

EV

1

5

10

13

141518

UP



藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業

3階平面計画
A1

A3

4図 面 名 称

工 事 名 称

縮  尺

図 面 番 号

ふじがおか活々交流株式会社

事　業　者　名　称

公共施設エリア⺠間施設エリア

1/100
1/200

公共部⾨

⺠間部⾨

共⽤部⾨

各施設アクセス

サービス動線

歩⾏者動線

⾃動⾞動線

※⺠間部⾨の各施設は検討中のた
め今後変更となる場合がある

※⼨法単位︓mm

植栽

⾃転⾞動線

　9/13,14　第6回近隣説明会

屋根

屋根

屋根

屋根

EV

⺠間収益施設



藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業

外観デザイン
A1

A3

5図 面 名 称

工 事 名 称

縮  尺

図 面 番 号

ふじがおか活々交流株式会社

事　業　者　名　称

外観イメージ

⿃瞰-南⾯ アイレベル-北⻄⾯

－
－

　9/13,14　第6回近隣説明会

※建物⾊彩等は現場にて今後変更となる場合があります



藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業

緑化計画図 (2)

１級建築士 第 246857号

伏 見  歩

A1
A3

.4図 面 名 称

工 事 名 称
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緑化計画図

記念樹植樹予定（今後現場にて樹木・位置等は決定の予定）

※現場にて最終選定の為今後変更となる場合があります。



ヤマモモ(高木)
常緑広葉樹
雄木と雌木があり、実を楽しむには1株ずつ植えます。
目隠しや生垣としてよく利用されます。月－4月に花
を咲かせます。花は雄木と雌木で異なり、雄木は赤
みを帯びた3cm程度の花穂に褐色の雄花を咲かせ、雌
木は長さ1cmほどの紅色の雌花を咲かせます。生長は
やや遅く萌芽・復元性が有り土壌の適応性に優れて
います。

モミジ（高木）
落葉広葉樹
春の芽吹きから新緑、秋の鮮やかな紅葉と、
四季を通じて美しい姿が楽しめ、和風、洋風、
その他のいずれのタイプの庭にもよく似合い
ます。

カツラ（高木）
落葉広葉樹
花期：4月　紅葉：秋　実：10～11月(黒紫)
柔らかいシルエットの枝に、可愛らしいハート型の
葉が連なってつきます。
葉は秋に黄色く色づきます。

5 6

5 7

サツキ・ツツジ（低木）
常緑低木
ツツジとは、花が筒状に咲くことからその名前がつ
いた落葉性の高木で、赤や白、ピンクなどの花が春
になると次々に咲きます。日本で最も親しまれてい
る植物の1つで、万葉集にも詠まれているほど古くか
ら栽培されていました。特に江戸時代の寛文～元禄
にかけて盛んに栽培が行われ、多くの園芸品種が生
み出されました。

緑化事例

 

ず生育は旺盛です。ドウダンツツジ（低木）
落葉低木
春に、小さなツボ形の花を鈴なりにつけ
て咲きます。
開花とほぼ同時期に芽吹く新緑が美しく、
秋には美しい赤色に色づきます。
刈込みに強く、生垣にもよく利用されま
す。 ※現場にて最終選定の為今後変更となる場合があります。
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