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 藤が岡二丁目地区再整備について

 

「藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業」は、「藤沢市公共施設再整備基本方針」

（２０１４年（平成２６年）３月）及び「藤沢市公共施設再整備プラン」（２０

１４年（平成２６年）１１月）に基づき、耐震性の低い老朽化した施設を解体

し、安全性を確保するとともに、機能集約・複合化による施設数の縮減を目的

として「旧藤が岡職員住宅」及び「旧市民病院看護師寮」の解体、「藤が岡保育

園」の建て替えにあわせて、保育園周辺に賃借している施設及び当該地域に不

足している行政サービス機能を含めた複合施設として整備します。加えて、民

間事業者が保有し運営する民間収益施設を誘導することにより、入居予定の公

共機能の補完、相乗効果による施設の魅力アップと世代間交流の機会の増加な

どを図ることを目的とします。 
さらに、民間事業者の資金、運営能力及び技術力などのノウハウ等を導入し、

運営方法を含め、より効果的かつ効率的なサービスの提供が可能となるＰＦＩ1

事業として構築することにより財政支出の削減及び平準化をすることを目的と

します。 
 

１ 敷地の概要   

敷地の概要については、次のとおりです。 

  ・地名地番 ： 藤沢市藤が岡二丁目３番１他４筆  

  ・敷地面積 ： ３、１０４．２３㎡ 

  ・用途地域等 ： 第一種中高層住居専用地域（準防火地域） 

 建ぺい率６０％、容積率２００％ 

 

 

  

                                                   
1 ＰＦＩ: 公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を

活用して行う手法。（Private Finance Initiative） 

資料 １ 
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２ 複合化を行う機能 

募集要綱で示した導入する施設・機能名称、主な利用者及び機能を配置する

うえで留意すべき事項は次表のとおりです。 

「民間機能」は、事業者の提案により設置する機能で、余剰となる床面積を

有効活用し、より地域に有益な施設とすることなどを期待し、募集要綱では、

望ましい用途として、「保育学習機能・高齢者支援機能」を挙げ、提案を求め

ました。 

 

施設･機能名称 
主な 
利用者 

配置上の留意点 

公
共
機
能 

既
存
施
設 

藤が岡保育園 未就学児 

・ 園庭は、敷地南東側に配置（５００㎡程度）
し、児童が利用する室は、1 階に配置するこ
ととします。 

・ 保育部門を複層化する場合には、保育園専用
の階段及びエレベーターを設置することと
します。 

藤が岡 
つどいの広場 

未就学児 
と保護者 

・ 保育園の園庭に面して設けるか、テラスなど
屋外で遊べる空間を確保することとします。 

・ 保育園と連携して事業を展開するため、近接
して配置することとします。 

・ 室内から園庭やテラスが死角なく見渡せる
ようにすることとします。 

藤が岡 
市民の家 

地域住民 

・ － 

放課後 
児童クラブ 

小学生 

・ 地域子どもの家と施設外に出ることなく行
き来できる計画とします。 

新
規
施
設 

地域 
子どもの家 

未就学児 
小学生 
中学生 

・ 屋内遊具を設置することとします。 

コミュニティ 
スペース 

地域団体 

・ 安全・安心ステーションの機能を兼ねるた
め、１階南西側付近に設けることとします。 

防災備蓄倉庫 - 

・ 資機材の搬出入や災害時の利便性を考慮し、
駐車場に近接して配置することとします。 

民間機能 

・ 民間事業者の提案によることとします。 

共用部 
（駐車場、階段、廊下等） 

・ 各機能の運営時間・開館日が異なるため、施
錠管理等が行いやすいように配置すること
とします。 



3 
 

３ これまでの経過と全体スケジュール 

これまでの経過と全体スケジュールは、次のとおりです。 

・平成２６年度 庁内検討 

・平成２７年度 要望書提出自治会・町内会説明会、保育園保護者説明会、 

基本構想策定 

・平成２８年度 近隣自治会・町内会説明会、保育園保護者説明会、 

ＰＦＩ手法を用いた事業者選定準備 

  ・平成２９年度 近隣自治会・町内会説明会、保育園保護者説明会、 

ＰＦＩ手法を用いた事業者選定・契約 

  ・平成３０年度～平成３２年度 

設計、既存施設解体、埋蔵文化財調査、建設工事 

・平成３３年度 供用開始 

・平成３３年度～平成５２年度 

ふじがおか活々交流株式会社による施設維持管理 

 

※ 今後も事業の進捗に併せ、説明会等を実施してまいります。 

 

４ 今年度の取組みについて 

今年度は次のような取組みを行い、ＰＦＩ事業契約に至りました。 

 平成２９年 ４月 募集要綱の公表・公募開始 

         ７月 プレゼンテーション審査を実施 

         ８月 優先交渉権者の決定 

        １０月 基本協定の締結 

        １２月 ＰＦＩ事業仮契約の締結 

   平成３０年 ２月 ＰＦＩ事業契約の締結 

            （藤沢市議会において議決） 

事業着手 



藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業 

はじめに 

１．本事業のコンセプト 

藤が岡“スマートウェルネスタウン” 

  

提案 安心で安全な拠点『藤が岡“スマートウェルネス”タウン』の創出 

子どもたちを守り育む 

コミュニティの醸成 

健康で安心な 

暮らしの享受 

藤が岡から始まる 

新たな交流のかたち 

誰もが安心して 
子育てができる 様々な多世代交流が 

促進される 健康づくりや 
介護予防に取り組む
ことができる 

01 02 03 

本人や家族もサポートする 
「小規模多機能居宅介護」※ 無理なく健康維持・シニアフィットネス※ 

地域交流を生む 
フィットネスラウンジ※ ２階縁側テラスと藤が岡ストリート ２階縁側テラスからの保育園 

つどいの広場 
交流の中心となる 
２階縁側テラス 地域交流を生むウェルカムパーク 地域住民の活動拠点「市民の家」 
地域の子育て拠点「藤が岡保育園」 
放課後児童クラブ 地域で子どもを見守る 

つどいの広場 
地域子どもの家 

資料-2 



藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業 

     
藤沢プロジェクトチーム 設    計 

 

(株)三橋設計 
（東京都千代田区） 

 

ミサワホーム(株) 
（東京都新宿区） 

施設建設 
 

(株)門倉組 
 

（藤沢市辻堂元町） 

維持管理 
 

(有)工匠 
 

（藤沢市村岡東） 

工事監理 
 

(株)三橋設計 
 

（東京都千代田区） 

２．事業者概要 
発注 

計画イメージ 

藤沢市 
ふじがおか活々交流株式会社※  

※藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業（PFI事業）のみを行うことを目的として設立された特別目的会社（SPC）です。 

 

   
発注 発注 発注 発注 

密に連携 

密に連携 

迅速対応 

統括管理：ミサワホーム株式会社 

いきいき 



藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業 

３．イメージパース 

断面イメージ（南北） 断面イメージ（東西） 

計画イメージ 

東 

西 

南 

北 

歯科クリニック、薬局    



藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業 

４．全体配置計画について 施設計画 

１F 

B１F 

１F 

B１F 

藤が岡保育園 

駐車場 診療所 

診療所 

コミュニティスペース 

兼安全安心ｽﾃｰｼｮﾝ 

雨の日でも濡れずに施設を利用できる

エレベーターを設置。また、子育て世

代や高齢者などのさまざまな利用者に

配慮した通路幅を確保しています。 
歩行者等の安全に配慮して道

路に沿って確保した歩道空間 

施設全体と南北の道路をつな

ぐ藤が岡ストリート 
南側で日当りのよい

園庭配置 
※提案時の計画であり、実際に建てられる建物とは異なります。 

地域の人たちが集まる 
ウェルカムパーク 



事業工程表

資料-3

 2018/3/9,10

事業名 藤が岡二丁目地区再整備事業

住所 藤沢市藤が岡二丁目3番1 他4筆

年月日 H30年3月9日、10日

項目 地域住民説明会

期Ⅱ体解期Ⅰ体解期Ⅰ体解 施設オープン▼

▼し渡引、工竣物建工着事工築新、了完事工期Ⅱ体解▼工着事工▼了完事工▼工着事工▼▼始開業事

事業概要等、 設計中間 設計中間 基本設計

②会学見場現▼①会学見場現▼明説前工着事工▼告報了完▼②告報▼①告報▼▼明説体解

▲設計完了報告 内覧会▲

設計前協議

始開算積・請申認確▼始開計設施実▼始開計設本基▼

設　　計

建　　設　　工　　事

杭・礎基　期Ⅱ物建　期Ⅰ

体　　解体　　解

▼試掘（発掘調査期間決定）

埋　　蔵　　文　　化　　財

準備

運営

116541

地域説明会・意見交換会

埋蔵文化財発掘調査

運営

32 3 4 5 66月 5 10 11 12

メ

モ

1 2 3 4

設計前協議

7 8 9

設計

建設工事

解体工事

432121211101987 1 2

年33.H年23.H年13.H年03.H年

7 8 9 10

ふじがおか活々交流株式会社 1/1



藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業
既存建物解体工事

説明会資料

平成３０年３月

資料 - 4



解体工事工程表

騒音・振動

平成30年 平成31年

9月 10月 8月

仮設工事

①：藤が岡保育園①

②：藤が岡保育園②

③：旧市民病院看護師寮

④：旧藤が岡職員住宅

解体工事

準備工

埋蔵物発掘調査

5月 6月 7月 6月 7月8月 1月 2月 3月 4月 5月11月 12月4月

調査・申請

A

仮囲い

重機作業による

B C D

A

C DA B

A

埋蔵文化財発掘調査期間

D

D

解体Ⅰ期工事 解体Ⅱ期工事

C

：内装解体・外部足場設置

：外壁アスベスト除去(保育園のみ)

：上屋解体

：基礎解体

B

C

D

C

騒音・振動の多い作業

重機作業による

騒音・振動の多い作業

A

埋蔵文化財発掘調査にて重機使用

※埋蔵文化財発掘調査期間は延長の可能性もあります



総合仮設計画

　　　

 施工計画　　

①

②
③

④

解体順序 ①→②→③→④

旧市民病院看護師寮

旧藤が岡
職員住宅

藤が岡保育園①

藤が岡保育園②

ゲート②
ゲート①(メイン)

ゲート③



工事参考画像

　　　

　　　

 施工計画

敷地周囲を高さ3mの鋼製板で区画 コーナー部には視認性の 車両・関係者出入口としてゲートを 仮囲いに工事予定を掲示し
します。 良いクリアパネル 設置します。 情報提供します。

を設置します。

低騒音型重機を使用し騒音軽減に 騒音振動計を設置し、 粉じん飛散軽減と騒音軽減の為、 車両の出入・資材の搬出入時に誘導員を
努めます。 表示します。 防音パネルを設置します。 配置し歩行者・自転車・一般車両の通行を

円滑にします。

① 仮囲い ② ゲート ③ 情報提供

④ 騒音振動対策 ⑤ 誘導員



工事車両運行計画 施工計画

内装材搬出時

工事車両ルート

・工事期間の各資材運搬トラックは、南側道路より入退場とし、通行ルートを制限します。
特に大型車両の通行時には誘導員を配置し、歩行者・自転車・一般車両優先のもと、交通災害を防ぎます。

・主なルートを示しており、車両の大きさ等により、異なるルートを使用する場合があります。

基本ルート

誘導員



工事全般計画

　　　

　　　

 施工計画

■ 工事稼働日及び作業時間

作業日 ： 月～土 (祝祭日を含む)
作業時間 ： 8：00～18：00 ※作業員の入場 7：00～

トラックの搬出入 8：30～
後片付け 19：00まで

※大きな音が発生しない作業については残業を行う場合がございます

・工事区画の仮囲いには、週の作業予定・搬出入予定・大型連休等についてその都度を掲示します。

■ ご近隣の皆様への対応
・工事管理の為の事務所を作業所内又は近隣に整備し、対応窓口を明確にします。

■ 安全対策
・車両の出入りにつきましては、誘導員を配置し誘導を行います。一般車両の通行を妨げず、歩行者の通行も誘導し、交

通災害の抑制を図ります。
・工事期間中は、区画の仮囲いや周辺道路を点検し、第三者災害の防止に努めます。また、天候悪化時等は、仮設物の

補強や点検を適時行います。

解体工事に関するお問い合わせは下記までお願い致します。

株式会社 門倉組（カドクラグミ）
平日専用ダイヤル (8：00～17：00) ０４６６－３６－４９２７ 担当：三縄(ミナワ)
休日夜間専用ダイヤル (17：00～8：00) ０１２０－１８－７９４１

※休日・夜間はコールセンター対応につき『藤が岡解体工事の件』とお伝えください


