

令和6年度

工事予定表7月

*留意事項

- ・本内容は、予告なく中止又は変更することがありますので、ご了承ください。

藤沢市役所 財務部 契約課 工事契約担当

令和6年度 工事等予定表 発注担当課一覧

防災安全部

防災政策課
危機管理課
防犯交通安全課

環境部

環境総務課
環境保全課
環境事業センター
○ 北部環境事業所
○ 石名坂環境事業所

経済部

産業労働課
観光シティープロモーション課
○ 農業水産課

計画建築部

建設総務課
都市計画課
開発業務課
建築指導課
○ 公共建築課
住宅政策課
街なみ景観課

都市整備部

○ 都市整備課
○ 公園課
○ みどり保全課
○ 北部区画整理事務所
○ 藤沢駅周辺地区整備担当
○ 西北部総合整備事務所

道路河川部

○ 道路河川総務課
○ 道路管理課
○ 河川水路課
○ 道路整備課
○ 道路維持課

下水道部

○ 下水道総務課
○ 下水道管路課
○ 下水道施設課

○ 発注予定のある課等

令和6年度工事予定表

担当部課名 北部環境事業所

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	北部環境事業所 遠心脱水機他 オーバーホール工事	藤沢市石川2168番地		機械器具設置	遠心脱水機等の整備		発注済
2	石名坂環境事業所新1号炉基幹 的設備改良工事	藤沢市本藤沢二丁目1 番1号	4年6か月	清掃施設	既設3号炉の稼働を継続しつつ、 新1号炉の整備を行う。	随意契約	9月上旬
3	北部環境事業所1号炉長寿命化 総合計画策定委託	藤沢市石川2168番地		廃棄物	1号焼却炉の長寿命化総合計画 の策定		発注済

令和6年度工事予定表

担当部課名 石名坂環境事業所

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	石名坂環境事業所整備工事	藤沢市本藤沢二丁目1 番1号		機械器具設置	焼却炉耐火物打替工事他		発注済
2	石名坂環境事業所 ごみ搬出装置整備工事	藤沢市本藤沢二丁目1 番1号	6ヶ月	機械器具設置	ごみ搬出装置のオーバー ホール工事	随意契約	7月上旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 農業水産課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	西俣野地区農道整備工事	藤沢市西俣野742番地先	4.5	土木一式	農道整備 L=62.5m	受注希望	9月下旬
2	西俣野排水機場ポンプ駆動用機関点検整備委託	藤沢市西俣野1461番地先	5.5	機械	ポンプ駆動用機関点検整備一式	随意契約	9月上旬
3	宮原地区目久尻川左岸農業用水路地質調査及び設計委託	藤沢市宮原1708-2番地先	8	農業土木	地質調査及び水路設計一式	受注希望	7月下旬
4	片瀬漁港機能保全計画更新他委託	藤沢市片瀬海岸二丁目20番地先	6	水産土木	機能保全計画更新 一式 深淺測量 一式	受注希望	8月上旬
5	片瀬漁港西防波堤他鋼矢板補修に伴う詳細設計委託	藤沢市片瀬海岸二丁目20番地先	4	水産土木	補修設計 一式	受注希望	8月上旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 公共建築課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	防災センターUPS蓄電池更新工事	藤沢市朝日町1番地13		電気	防災センターのUPS設備(蓄電池)を交換		発注済
2	藤沢市役所防災行政無線基地局移設・操作卓更改実施設計委託	藤沢市朝日町1番地の1	6ヶ月	電気・電子	防災行政無線基地局の移設更新、移設に伴う実施設計。	受注希望	7月下旬
3	片瀬海岸3丁目9番先津波避難施設整備事業事前家屋調査委託	藤沢市片瀬海岸三丁目9番先		損失補償調査	津波避難施設整備工事に伴う近隣家屋事前調査		発注済
4	片瀬海岸3丁目9番先津波避難施設整備工事	藤沢市片瀬海岸三丁目9番先		建築一式	津波避難施設を建設 鉄骨2階建て		発注済
5	片瀬海岸3丁目9番先津波避難施設工事監理委託	藤沢市片瀬海岸三丁目9番先		建築設計	津波避難施設建設の工事監理委託		発注済
6	遠藤市民センター事務棟空調機更新工事	藤沢市遠藤2984番地の3	11.0か月	管	空調機の全面改修及び照明器具のLED化	受注希望	9月下旬
7	長後市民センター本館空調設備改修工事設計委託	藤沢市長後513番地		設備設計(建物付帯設備の設計等)	本館空調設備改修工事の設計委託		発注済
8	長後市民センターコミュニティ棟体育室空調設備改修工事	藤沢市長後513番地		管	コミュニティ棟体育室の空調設備の改修工事		発注済
9	旧辻堂市民センター解体工事に伴う事前家屋調査	藤沢市辻堂東海岸一丁目1番41号		損失補償調査	旧辻堂市民センターの解体工事に伴う家屋事前調査		発注済
10	旧辻堂市民センター解体工事	藤沢市辻堂東海岸一丁目1番41号	9か月	建築一式	旧辻堂市民センターの解体工事	受注希望	9月上旬
11	済美館高圧ケーブル他更新工事	藤沢市本町4丁目6番16号		電気	高圧ケーブル、高圧引込配管、PAS更新		発注済

令和6年度工事予定表

担当部課名 公共建築課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
12	第1収蔵庫・旧あずま保育園園舎等解体工事に伴う家屋事後調査委託	藤沢市石川3984番地4他	3か月	損失補償調査	第1収蔵庫・旧あずま保育園園舎等解体工事に伴う家屋事後調査	随意契約	7月中旬
13	秩父宮記念体育館中央監視装置更新工事	藤沢市鵜沼東8番2号	6.5ヶ月	電気	秩父宮記念体育館の中央監視装置の更	随意契約	8月下旬
14	秩父宮記念体育館直流電流装置更新工事	藤沢市鵜沼東8番2号	5ヶ月	電気	秩父宮記念体育館の直流電流装置の更新	受注希望	10月上旬
15	石名坂温水プール天井等改修工事	藤沢市本藤沢一丁目10番1号	6か月	建築一式	石名坂温水プールのプール室天井等を改修	受注希望	8月下旬
16	八部公園野球場防護マット改修工事	藤沢市鵜沼海岸六丁目15番10号	5か月	建築一式	八部公園野球場の防護マットの改修	受注希望	8月上旬
17	八部公園建物調査委託	藤沢市鵜沼海岸六丁目15番10号	7か月	建築設計	八部公園野球場の建物調査と中長期修繕計画の策定	受注希望	7月上旬
18	大清水中学校夜間照明設備設置工事基本・実施設計委託	藤沢市大鋸1400番地		電気・電子	大清水中学校の夜間照明新規設置に向けた基本・実施設計委託		発注済
19	総合市民図書館屋内消火栓ポンプ更新	藤沢市湘南台7丁目18番地の2		管	屋内消火栓ポンプ更新		発注済
20	総合市民図書館自動火災報知設備等改修工事	藤沢市湘南台7丁目18番地の2	6.5ヶ月	電気通信	自動火災報知設備等改修	受注希望	7月中旬
21	大庭台墓園合祀墓建設工事	藤沢市大庭字三ツ又3782番		建築一式	共同埋蔵施設「合祀墓」の建設		発注済
22	大庭台墓園合祀墓建設工事に伴う工事監理等委託	藤沢市大庭字三ツ又3782番	11か月	建築設計	大庭台墓園合祀墓建設工事に伴う工事監理等委託	随意契約	10月上旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 公共建築課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
23	藤沢聖苑受水槽更新工事	藤沢市大鋸1251番地	5.5ヶ月	管	藤沢聖苑の受水槽更新	受注希望	9月中旬
24	藤沢聖苑火葬炉設備増設工事	藤沢市大鋸1251番地		機械器具設置	火葬炉増設スペースへ1炉増設		発注済
25	藤沢聖苑受変電設備改修工事	藤沢市大鋸1251番地		電気	火葬炉設備増設工事に伴う既存 の受変電設備の改修		発注済
26	藤沢聖苑電気集塵機付帯設備 改修工事	藤沢市大鋸1251番地	4ヶ月	機械器具設置	既存火葬炉設備の付帯設備更新	随意契約	10月下旬
27	旧ふれあいセンター地下埋設物 等撤去工事	藤沢市亀井野3099	3か月	解体	旧ふれあいセンターの浄化槽等 の除却	受注希望	11月上旬
28	こぶし荘非常放送設備更新工事	藤沢市下土棚800番 地の1	6ヶ月	電気通信	館内放送設備更新	受注希望	9月下旬
29	藤沢市保健所・南保健センター 直流電源装置更新工事	藤沢市鵜沼2131番地 の1		電気	自家発電装置の直流電源装置更 新		発注済
30	藤沢市立明治保育園屋上防水 改修工事	藤沢市城南三丁目6番 18号	5か月	建築一式	屋上、外壁の防水改修及びその 他附帯工事一式	受注希望	8月下旬
31	俣野子どもの家防水工事	藤沢市亀井野3227番 地の3	5か月	建築一式	屋上、外壁の防水改修及びその 他附帯工事一式	受注希望	9月上旬
32	六会子どもの家ウッドデッキ等改 修工事	藤沢市亀井野548番 地の6	4か月	建築一式	ウッドデッキ及び周辺遊具の補修	受注希望	9月中旬
33	看護専門学校中央監視装置更 新工事	藤沢市藤沢二丁目6番 地の2	6.5ヶ月	電気	中央監視装置の更新	随意契約	8月中旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 公共建築課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
34	看護専門学校受変電設備更新 工事	藤沢市藤沢二丁目6番 地の2		電気	高圧電気設備の更新		発注済
35	看護専門学校トイレ改修工事	藤沢市藤沢二丁目6番 地の2	5.5ヶ月	管	各階既設トイレの改修	受注希望	9月中旬
36	市営サンシルバー藤沢住宅エレ ベーター改修工事	藤沢市鵠沼1560番地 の1	6ヶ月	機械器具設置	既存エレベーターの巻上機、制 御機器の更新	随意契約	8月下旬
37	湘南台駅東口他エスカレーター 改修工事	藤沢市湘南台二丁目1 5番地先		機械器具設置	A1、A2、B1、B2号機の整備		発注済
38	六会日大前駅西口エスカレー ター改修工事	藤沢市藤沢市亀井野1 770番地先		機械器具設置	A1、A2号機の整備		発注済
39	大清水浄化センター浸水対策工 事	藤沢市大鋸1500番地	5か月	建築一式	浸水を防止するための開口部閉 塞及び止水板設置、擁壁嵩上げ	受注希望	9月中旬
40	藤が谷ポンプ場屋上防水工事	藤沢市鵠沼藤が谷二 丁目1番18号	4か月	建築一式	建屋屋上の既存防水シート等の 撤去、新規防水工事	受注希望	10月上旬
41	藤が谷ポンプ場車路上屋改築工 事に伴う家屋事後調査委託	藤沢市鵠沼藤が谷二 丁目1番18号	3か月	損失補償調査	藤が谷車路上屋改築工事に伴う 周辺家屋事後調査	随意契約	11月上旬
42	南消防署本町出張所(第9分団) 解体工事	藤沢市本町4丁目5番 21号		解体	本町出張所の解体工事		発注済
43	北消防署仮眠室改修工事	藤沢市湘南台2丁目7 番1号	4か月	建築一式	仮眠室個室化改修工事	受注希望	10月上旬
44	消防団第17分団器具置き場外壁 張替え等工事	藤沢市湘南台3丁目1 7番16号	3か月	建築一式	外壁、破風、軒天の張替え	受注希望	11月上旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 公共建築課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
45	南消防署明治出張所空調機更新工事	藤沢市辻堂新町1丁目11番23号	5ヶ月	管	既設空調設備の一部更新	受注希望	9月上旬
46	南消防署鵜沼出張所受水槽更新工事	藤沢市鵜沼海岸4丁目1番12号	5.5か月	管	受水槽の更新	受注希望	9月下旬
47	鵜沼小学校等改築工事(第3期建築工事)	藤沢市鵜沼海岸4丁目7番34号		建築一式	仮設調理場改修及びグラウンド工事に伴う建築工事一式		発注済
48	鵜沼小学校等改築工事(第3期電気設備工事)	藤沢市鵜沼海岸4丁目7番34号	6ヶ月	電気	仮設調理場改修及びグラウンド工事に伴う電気設備工事一式	受注希望	9月上旬
49	鵜沼小学校等改築工事(第3期機械設備工事)	藤沢市鵜沼海岸4丁目7番34号	6ヶ月	管	仮設調理場改修及びグラウンド工事に伴う機械設備工事一式	受注希望	9月上旬
50	鵜沼小学校工事監理委託	藤沢市鵜沼海岸4丁目7番34号	5か月	建築設計	鵜沼小学校等改築工事(第三期工事)に伴う工事監理委託	随意契約	9月上旬
51	羽鳥中学校校舎棟外壁等改修工事	藤沢市羽鳥4丁目13番14号		建築一式	校舎棟の外壁改修及び屋根改修		発注済
52	大越小学校校舎棟外壁等改修工事	藤沢市善行坂1丁目19番1号		建築一式	校舎棟の外壁改修及び屋根改修		発注済
53	鵜沼小学校校舎棟外壁部分改修工事	藤沢市本鵜沼5丁目4番23号		建築一式	校舎棟の外壁改修		発注済
54	高砂小学校屋内運動場外壁等改修工事	藤沢市辻堂西海岸1丁目3番1号		建築一式	屋内運動場の外壁及び屋根改修 屋上防水あり		発注済
55	石川小学校屋内運動場外壁等改修工事	藤沢市石川4丁目19番1号		建築一式	屋内運動場の外壁及び屋根改修		発注済

令和6年度工事予定表

担当部課名 公共建築課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
56	長後中学校屋内運動場外壁等 改修工事	藤沢市下土棚590番地		建築一式	屋内運動場の外壁及び屋根改修		発注済
57	湘洋中学校トイレ改修工事	藤沢市辻堂東海岸4丁目17番1号		建築一式	東棟1～3F及び体育館のトイレ改修		発注済
58	善行中学校トイレ改修工事	藤沢市石川3988番地の1		建築一式	南棟1～3Fのトイレ改修		発注済
59	高倉中学校トイレ改修工事	藤沢市高倉1122番地		建築一式	西棟1～4Fのトイレ改修		発注済
60	大庭小学校グラウンド整備工事	藤沢市大庭5307番地の7	5か月	建築一式	グリーンサンド舗装、スプリンクラー及び井戸更新含むグラウンド改修	受注希望	9月下旬
61	明治小学校校舎棟外壁部分改修工事	藤沢市城南3丁目3番1号	5か月	建築一式	校舎棟の外壁改修	受注希望	10月上旬
62	石川小学校空調設備更新工事 (機械)	藤沢市石川4丁目19番1号		管	全館の空調設備更新		発注済
63	石川小学校空調設備更新工事 (電気)	藤沢市石川4丁目19番1号	13.5か月	電気	空調設備更新に伴う電気工事及び照明LED化を行う。	受注希望	9月上旬
64	鵜南小学校事後家屋調査委託 (その1)	藤沢市鵜沼海岸4丁目7番34号		損失補償調査	鵜南小学校建設工事に伴う周辺家屋事後調査		発注済
65	藤ヶ岡中学校夜間照明設備設置 検討調査委託	藤沢市藤が岡3丁目18番1号	4か月	電気・電子	既存夜間照明設備活用に係る検討調査	受注希望	7月下旬
66	保健医療センター中央監視装置 更新工事	藤沢市大庭5527番地の1	6か月	電気	中央監視装置の更新	随意契約	8月中旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 公共建築課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
67	俣野小学校給水設備改修工事	藤沢市西俣野2660	10ヵ月	管	受水槽の更新	受注希望	1月上旬
68	新林小学校給水設備改修工事	藤沢市川名400	10ヵ月	管	受水槽の更新及び直結給水化工事	受注希望	1月上旬
69	駒寄小学校プール缶体塗装等改修工事	大庭5527番2	5ヵ月	建築一式	缶体塗装及びインターロッキングの改修(循環排水更新含む)	受注希望	9月中旬
70	滝の沢中学校プール缶体塗装等改修工事	遠藤699番3	5ヵ月	建築一式	缶体塗装及びインターロッキングの改修(循環排水更新含む)	受注希望	9月中旬
71	防災倉庫整備工事	片瀬目白山1322番1他	4ヵ月	建築一式	防災備蓄倉庫の増築(2棟)	受注希望	11月上旬
72	鵜南小学校事後家屋調査委託(その2)	藤沢市鵜沼海岸4丁目7番34号	5ヵ月	損失補償調査	鵜南小学校建設工事に伴う周辺家屋事後調査	随意契約	9月上旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 都市整備課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	村岡新駅南口通り線周辺街区整備等工事	藤沢市宮前他	4ヶ月	土木一式	敷地造成・擁壁工、舗装工	受注希望	11月上旬
2	村岡新駅南口通り線移転補償費算定等委託	藤沢市宮前他		損失補償調査	建物等調査 一式		発注済
3	市道147号線地質調査委託	藤沢市長後161番地先		地質調査(機器を用いる地質分析等)	ボーリング調査・土質試験一式 CBR試験 一式		発注済
4	長後725号線建支障物件調査再算定委託	藤沢市長後575番地3		損失補償調査	建物等調査再算定 1件		発注済
5	市道147号線道路構造物詳細設計委託	藤沢市長後161番地先	7ヶ月	道路	雨水調節池・道路保護擁壁詳細設計 一式	受注希望	7月下旬
6	市道147号線軟弱地盤解析委託	藤沢市長後161番地先	5ヶ月	土質及び基礎	軟弱地盤解析 一式	受注希望	9月中旬
7	長後554号線路線測量委託	藤沢市長後1537番地先	3ヶ月	測量	4級基準点測量・現況測量・路線測量 L=260m	受注希望	7月下旬
8	市道147号線支障物件調査委託	藤沢市長後175番地先	3ヶ月	損失補償	工作物等調査 一式	受注希望	8月下旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 公園課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	引地川緑地整備工事	藤沢市鵜沼海岸三丁目5217番50ほか	6ヶ月	造園	緑地整備 L=80.0m	受注希望	8月上旬
2	南高根公園ほか3公園遊具改修工事	藤沢市鵜沼海岸五丁目4347番11ほか	6ヶ月	造園	遊具改修 N=8基	受注希望	8月上旬
3	御所ヶ谷公園法面对策工事	藤沢市大鋸二丁目387番2		土木一式	ノンフレーム工 A=646㎡ 吹付法枠工 A=58㎡		発注済
4	大鋸まちかど公園法面对策工事	藤沢市大鋸字丸山1008番1		土木一式	簡易吹付法枠工 A=738㎡ 転落防止柵 L=165m		発注済
5	大庭台墓園芝生墓地カロート設置工事	藤沢市大庭字三つ又3782番	5ヶ月	とび・土工・コンクリート	カロート設置 N=55基	受注希望	7月中旬
6	大庭台墓園普通墓地測量委託	藤沢市大庭字三つ又3782番		測量	普通墓地測量 N=70箇所		発注済
7	大門公園ほか2公園ワークショップ委託	藤沢市大鋸三丁目120番1		造園	公園ワークショップ業務 N=3公園 A=Σ275.44㎡		発注済
8	片瀬山公園法面地質調査委託	藤沢市片瀬三丁目2782番	4.5ヶ月	地質調査(機器を用いる地質分析等)	機械ボーリング及び解析業務 N=1箇所	受注希望	10月上旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 みどり保全課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	片瀬三丁目緑地法面防護工事 (北部)	藤沢市片瀬三丁目地 内		とび・土工・コン クリート	法面防護工(ワイヤーネット補強 土工) 一式		発注済
2	片瀬山五丁目緑地(その2)法面 詳細設計委託	藤沢市片瀬山五丁目 地内		土質及び基礎	詳細設計業務 一式		発注済
3	元藤沢航空隊付近市有山林法 面二次調査委託(南地区)	藤沢市藤沢五丁目地 内	6ヶ月	土質及び基礎	測量・ボーリング調査・解析 一式	受注希望	7月下旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 北部区画整理事務所

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	北部第二(三地区)土地区画整理事業 E5街区外歩道切下げ工事	藤沢市菖蒲沢字大平 991番地外		土木一式	歩道切下げ N=2箇所		発注済
2	石川下土棚線汚水・雨水管渠及び B4-14号線区画街路築造外工事	藤沢市下土棚字夏苺 1764番地		土木一式	街路築造 L=50m 宅地造成 A=1840m ² 汚水φ200L=40m 雨水φ 250L=40m		発注済
3	B6-12号線区画街路築造外工事	藤沢市下土棚字夏苺 1762番地	7ヶ月	土木一式	街路築造 L=85m 宅地造成 A=1650m ² 汚水φ200 L=35m 雨水φ300 L=35m	受注希望	7月下旬
4	B9-1号線外汚水・雨水管渠及び 区画街路築造外工事	藤沢市下土棚字諏訪 ノ棚1996番地	7ヶ月	土木一式	街路築造 L=110m 宅地造成 A=250m ² 汚水φ200 L=226m 雨水φ250 ~800 L=340m	受注希望	7月下旬
5	E6-2号線汚水・雨水管渠及び区 画街路築造外工事	藤沢市菖蒲沢字大下 1005番地		土木一式	街路築造 L=92m 宅地造成 A=639m ² 汚水φ200 L=92m 雨水φ250 ~350 L=92m	受注希望	発注済
6	北部第二(三地区)土地区画整理事業 C6-4号線区画街路築造外工事	藤沢市下土棚字夏苺 1685番地	4ヶ月	土木一式	街路築造 L=35m 宅地造成 A=2120m ²	受注希望	7月下旬
7	北部第二(三地区)土地区画整理事業 D17街区造成工事	藤沢市円行字上河内 1887番地	6ヶ月	土木一式	宅地造成 A=2000m ² 擁壁工 一式	受注希望	8月上旬
8	C8-7号線外汚水・雨水管渠及び 区画街路築造外工事	藤沢市下土棚字大下 1620番地	7ヶ月	土木一式	街路築造 L=335m 造成A=1050 m ² 汚水φ200 L=294m 雨水φ 300~400 L=217m	受注希望	7月下旬
9	E6-1号線外汚水・雨水管渠及び 区画街路築造外工事	藤沢市菖蒲沢字大平 964番地	6.5ヶ月	土木一式	街路築造 L=80m 宅地造成 A=2610m ² 汚水φ200L=82m 雨水φ300~ 400L=82m	受注希望	8月中旬
10	北部第二(三地区)土地区画整理事業 B6-13号線区画街路築造外工事	藤沢市下土棚字諏訪 ノ棚1780番地	5ヶ月	土木一式	街路築造 L=130m 宅地造成A=3120m ²	受注希望	9月下旬
11	E11-1号線汚水・雨水管渠築造 工事	藤沢市遠藤字東原 3213番地	6.5ヶ月	土木一式	汚水φ200 L=106m 雨水φ300~800 L=214m	受注希望	8月上旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 北部区画整理事務所

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
12	北部第二(三地区)土地区画整理事業 G3街区整備工事	藤沢市菖蒲沢字大谷 2636番地	5.5ヶ月	土木一式	道路保護擁壁 L=25m	受注希望	9月上旬
13	北部第二(三地区)土地区画整理事業 E6-18号線外区画街路築造工事	藤沢市菖蒲沢字大谷 1164番地	5.5ヶ月	土木一式	街路築造 L=271m 宅地造成A=942m ²	受注希望	8月中旬
14	北部第二(三地区)土地区画整理事業 B6-17号線区画街路築造外工事	藤沢市下土棚字諏訪 ノ棚1987番地	4ヶ月	土木一式	街路築造 L=75m 宅地造成A=2990m ²	受注希望	9月下旬
15	D6-1号線污水・雨水管渠及び 区画街路築造外工事	藤沢市土棚字土棚206 番地	5ヶ月	土木一式	街路築造 L=165m 污水φ200 L=288m 雨水φ250~600 L=289m	受注希望	9月上旬
16	F6-13号線污水管渠及び 区画街路築造外工事	藤沢市菖蒲沢字仲ノ 桜852番地	5ヶ月	土木一式	街路築造 L=90m 宅地造成 A=1400m ² 污水φ200 L=119m	受注希望	9月上旬
17	D8-1号線污水・雨水管渠及び 区画街路築造外工事	藤沢市円行字中之塚 1779番地	5ヶ月	土木一式	街路築造 L=40m 宅地造成 A=850m ² 污水φ200 L=29m 雨水φ400 L=35m	受注希望	9月上旬
18	北部第二(三地区)土地区画整理事業 区域内取付ます設置工事 (その2)	藤沢市北部第二(三地区) 土地区画整理事業 区域内	4.5ヶ月	土木一式	N=8箇所	受注希望	9月下旬
19	D6-7号線污水・雨水管渠及び 区画街路築造外工事	藤沢市土棚字土棚 1790番地	4.5ヶ月	土木一式	街路築造 L=80m 宅地造成 A=610m ² 污水φ200 L=69m 雨水φ250~ 600 L=95m	受注希望	9月下旬
20	北部第二(三地区)土地区画整理事業 E12-3号線区画街路築造外工事	藤沢市菖蒲沢字大谷 1239番地	4ヶ月	土木一式	街路築造 L=75m 公園施設整備工 一式	受注希望	10月上旬
21	北部第二(三地区)土地区画整理事業 C2街区造成工事	藤沢市下土棚字夏苺 1764番地	3ヶ月	とび・土工・コン クリート	宅地造成 A=1162m ²	受注希望	11月上旬
22	北部第二(三地区)土地区画整理事業 石川下土棚線街路築造外工事	藤沢市下土棚字諏訪 ノ棚1776番地	3ヶ月	土木一式	舗装工A=5500m ² 区画線工 一式	受注希望	11月上旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 北部区画整理事務所

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
23	北部第二(三地区)土地区画整理事業 F6-26号線街路築造工事	藤沢市葛原字東山田 2348番地先	2.5ヶ月	土木一式	街路築造 L=120m	受注希望	11月中旬
24	北部第二(三地区)土地区画整理事業 E60街区整備工事	藤沢市遠藤字東原 3209番地先	2.5ヶ月	とび・土工・コン クリート	整備土量 V=2,000m ³	受注希望	11月中旬
25	北部第二(三地区)土地区画整理事業 E42街区整備工事	藤沢市菖蒲沢字大谷 1362番地先	2.5ヶ月	とび・土工・コン クリート	整備土量V=1200m ³	受注希望	11月中旬
26	北部第二(三地区)土地区画整理事業 区域内擁壁詳細設計委託	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業 地区内	4ヶ月	土質及び基礎	N=1箇所	受注希望	10月上旬
27	北部第二(三地区)土地区画整理事業 区域内道路等詳細設計委託	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業 地区内	4ヶ月	道路	区域内道路等の詳細設計 L=0.63km	受注希望	10月上旬
28	北部第二(三地区)土地区画整理事業 現況測量委託(その1)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業 地区内	2ヶ月	測量	路線測量 L=1.25km 現地測量 A=3.8ha	受注希望	12月上旬
29	北部第二(三地区)土地区画整理事業 現況測量委託(その2)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業 地区内	2ヶ月	測量	路線測量 L=1.25km 現地測量 A=3.8ha	受注希望	12月上旬
30	北部第二(三地区)土地区画整理事業 地区内地耐力調査(事前)委託	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業 地区内	2ヶ月	地質調査(機器 を用いる地質分 析等)	スウェーデン式サウンディング試験 N=91箇所	受注希望	12月上旬
31	建物等調査委託(事後)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業 地区内	2ヶ月	損失補償調査	N=1箇所	受注希望	12月上旬
32	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.1)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業 地区内		損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=6箇所		発注済
33	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.2)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業 地区内		損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=3箇所		発注済

令和6年度工事予定表

担当部課名 北部区画整理事務所

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
34	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.3)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業地区内	3.5ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=3箇所	受注希望	7月下旬
35	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.4)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業地区内	2.5ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=3箇所	受注希望	8月上旬
36	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.5)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業地区内	3.5ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=2箇所	受注希望	8月下旬
37	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.6)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業地区内	3.5ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=6箇所	受注希望	9月中旬
38	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.7)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業地区内	4ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=8箇所	受注希望	10月上旬
39	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.8)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業地区内	3.5ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=4箇所	受注希望	10月下旬
40	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.9)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業地区内	3ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=3箇所	受注希望	11月上旬
41	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.10)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業地区内	2.5ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=2箇所	受注希望	11月中旬
42	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.11)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業地区内	2.5ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=3箇所	受注希望	11月下旬
43	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.12)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業地区内	2ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=2箇所	受注希望	12月上旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 藤沢駅周辺地区整備担当

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	令和6年度藤沢駅南口駅前広場 埋設管調査委託	藤沢市南藤沢1番先		土質及び基礎	手押型のレーダー探査測定機器 を用いた地下埋設管のデータ解 析		発注済

令和6年度工事予定表

担当部課名 西北部総合整備事務所

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	遠藤葛原線道路築造工事	藤沢市葛原地内		土木一式	道路新設 L=128m		発注済
2	遠藤葛原線道路舗装等工事	藤沢市葛原地内	2ヶ月	舗装	道路舗装 A=6,400㎡ 道路付属施設 1式	受注希望	1月上旬
3	遠藤葛原線家屋調査委託(事前)	藤沢市葛原地内	2ヶ月	損失補償調査	建物等調査 1式	受注希望	4月下旬
4	遠藤葛原線道路確定測量委託	藤沢市葛原地内	6ヶ月	測量	基準点測量、現地測量、境界測量 1式	受注希望	9月上旬
5	遠藤葛原線道路照明灯設置工事	藤沢市葛原地内	3ヶ月	電気	照明灯設置 N=4基	受注希望	9月下旬
6	遠藤葛原線現況測量及び路線測量委託	藤沢市葛原及び遠藤地内	7.5ヶ月	測量	現地測量 A=0.125km ² 路線測量 L=2.16km	受注希望	7月中旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 道路河川総務課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 <small>(随契は契約時期)</small>
1	辻堂駅北口交通広場自転車駐車場 改修工事	藤沢市辻堂神台一丁 目22番地	5ヶ月	とび・土工・コン クリート	ラック改修工事 一式	受注希望	7月上旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 道路管理課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	第231計画区 都市再生地籍調査事業測量委託	藤沢市片瀬海岸二丁目、三丁目の各一部		測量	地籍調査(H工程) A=0.03km ²		発注済
2	第232計画区 地籍調査事業街区境界調査測量委託	藤沢市本鵠沼五丁目 の一部		測量	街区境界調査(GH工程) A=0.04km ²		発注済
3	第233計画区 地籍調査事業街区境界調査測量委託	藤沢市辻堂西海岸一丁目、二丁目の各一部		測量	街区境界調査(GH工程) A=0.22km ²		発注済
4	第241計画区 都市再生地籍調査事業測量委託	藤沢市片瀬海岸三丁目 の一部		測量	地籍調査(E~G工程) A=0.03km ²		発注済
5	第242計画区 地籍調査事業街区境界調査測量委託	藤沢市鵠沼桜が岡三丁目、本鵠沼三丁目の 各一部		測量	街区境界調査(GE~GG工程) A=0.03km ²		発注済
6	第243計画区 地籍調査事業街区境界調査測量委託	藤沢市辻堂西海岸二丁目、三丁目、辻堂六 丁目の各一部		測量	街区境界調査(GE~GG工程) A=0.42km ²		発注済
7	辻堂砂場地区 地籍整備推進調査測量委託	藤沢市辻堂三丁目の 一部		測量	地籍整備推進調査 A=0.01km ²		発注済
8	狭あい道路拡幅整備工事	藤沢市一円		ほ装	狭あい道路拡幅整備事業に伴う 舗装工事		発注済
9	狭あい道路拡幅整備工事その2	藤沢市一円	5ヶ月	ほ装	狭あい道路拡幅整備事業に伴う 舗装工事	受注希望	9月下旬
10	狭あい道路整備事業に伴う再算定委託	藤沢市一円	4ヶ月	測量	附帯工作物等の再算定	受注希望	7月下旬
11	狭あい道路整備事業に伴う再算定委託その2	藤沢市一円		測量	附帯工作物等の再算定		発注取消

令和6年度工事予定表

担当部課名 河川水路課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	河川管理施設点検委託	藤沢市大庭地内		河川砂防及び 海岸・海洋	健全度調査(小糸川)	受注希望	発注済
2	用田1号水路詳細設計委託	藤沢市用田地内	6ヶ月	下水道	詳細設計 一式	受注希望	8月上旬
3	用田1号水路地質調査委託	藤沢市用田地内	3ヶ月	地質調査(機器 を用いる地質分 析等)	土質調査 N=4箇所	受注希望	8月上旬
4	小糸川河川管理施設塗装塗替 工事	藤沢市大庭地内		塗装	塗装塗替 L=216m	受注希望	発注済
5	小糸川護岸改修工事【継続費】	藤沢市大庭地内		とび・土工・コン クリート	護岸改修 L=380m	受注希望	発注済
6	一色川管理用通路整備工事	藤沢市石川2793番地 先	5ヶ月	土木一式	管理用通路整備 L=200m	受注希望	10月上旬
7	奥山田橋詳細設計委託	藤沢市石川2丁目19 番地先	6ヶ月	鋼構造物及び コンクリート	詳細設計一式	受注希望	9月上旬
8	奥山田橋現況測量委託	藤沢市石川2丁目19 番地先	5ヶ月	測量	現況測量 A=0.02km ²	受注希望	8月上旬
9	奥山田橋地質調査委託	藤沢市石川2丁目19 番地先	5ヶ月	地質調査(機器 を用いる地質分 析等)	地質調査一式	受注希望	8月上旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 道路整備課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	宮原百石線道路改良工事	藤沢市宮原1663番地 先ほか		土木一式	道路改良工事 一式 擁壁設置ほか 一式		発注済
2	藤沢駅鵜沼海岸線自転車走行 空間整備工事	藤沢市鵜沼橋一丁目1 番地先	3ヶ月	塗装	自転車誘導表示(矢羽根等) 一 式	受注希望	11月中旬
3	善行25号線道路改良工事	藤沢市善行一丁目地 内		土木一式	道路改良工事 一式		発注済
4	(仮称)東藤白橋築造及び旧橋 撤去工事	藤沢市藤沢二丁目地 内		土木一式	橋梁築造一式、道路改良工事一 式、旧橋撤去一式		発注済
5	善行長後線(六会工区)道路改 良工事	藤沢市亀井野546番地 先		土木一式	道路改良工事 一式		発注済
6	辻堂駅周辺自転車走行空間整 備工事	藤沢市辻堂神台一丁 目ほか		塗装	自転車誘導表示(矢羽根等) 一 式		発注済
7	辻堂駅遠藤線自転車走行空間 整備工事	藤沢市辻堂神台二丁 目ほか	5ヶ月	塗装	自転車誘導表示(矢羽根等) 一 式	受注希望	9月上旬
8	辻堂駅南海岸線ほか自転車走行 空間整備工事	藤沢市辻堂一丁目ほ か	5ヶ月	塗装	自転車誘導表示(矢羽根等) 一 式	受注希望	9月下旬
9	藤沢652号線電線共同溝修正設 計委託	藤沢市藤沢四丁目地 内		道路	電線共同溝修正設計 一式		発注済
10	女坂最終処分場残余容量調査 委託	藤沢市藤沢市用田150 番地(女坂最終処分 場)	3ヶ月	測量	現地測量等 A=0.007k㎡	受注希望	12月上旬
11	葛原最終処分場賃借地境界測 量委託	藤沢市葛原1777番地 先(葛原最終処分場)		測量	用地測量等 A=2.23万㎡		発注済

令和6年度工事予定表

担当部課名 道路整備課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
12	宮原百石線建物等再調査委託	藤沢市宮原1514番地1 外	6ヶ月	損失補償調査	建物等調査 一式	受注希望	8月上旬
13	防火水槽解体工事に伴う事前家 屋調査	藤沢市城南4丁目3- 26地先		損失補償調査	建物等調査 一式		発注済
14	防火水槽解体工事に伴う事後家 屋調査	藤沢市城南4丁目3- 26地先	2ヶ月	損失補償調査	建物等調査 一式	受注希望	1月上旬
15	鶴沼29・31号線道路改良工事	藤沢市鶴沼石上一丁 目1番地先	7ヶ月	土木一式	道路改良工事 一式	受注希望	7月下旬
16	藤沢652号線道路改良工事(その 2)	藤沢市藤沢四丁目地 内	9ヶ月	土木一式	道路改良工事 一式	受注希望	11月下旬
17	藤沢駅辻堂駅線確定測量委託	藤沢市鶴沼神明一丁 目5番地先	4ヶ月	測量	用地測量等 A=0.03万㎡	受注希望	9月中旬
18	藤沢石川線(善行南工区)橋りょう 予備設計委託	藤沢市善行坂一丁目 地内	4ヶ月	鋼構造物	橋梁予備設計 一式	受注希望	10月下旬
19	鶴沼奥田線地質調査委託	藤沢市本鶴沼二丁目7 番地先ほか	6ヶ月	地質	地質調査 N=4箇所	受注希望	8月中旬
20	鶴沼奥田線構造物予備設計委 託	藤沢市本鶴沼二丁目7 番地先ほか	6ヶ月	鋼構造物	擁壁・補強土予備設計 一式	受注希望	8月下旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 道路維持課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	鶴沼新屋敷線他線街路樹更新 工事	藤沢市 片瀬1-6番地 先	4ヶ月	造園	高木伐採・伐根・植栽工	受注希望	9月下旬
2	鶴沼奥田線街路樹更新工事	藤沢市 鶴沼東7番地 先		造園	高木伐採・伐根・植栽工		NO.1に合併
3	用田打戻線舗装打換工事	藤沢市打戻3233番地 先		舗装	舗装工 L=200m W=6.0m A=1,200m ²		発注済
4	石川下土棚線舗装打換工事	藤沢市石川一丁目25 番地先		舗装	舗装工 L=300m W=7.0m A=2,100m ²		発注済
5	渡内村岡線舗装打換工事	藤沢市村岡東三丁目 21番地先	4	舗装	舗装工 L=200m W=6.0m A=1,200m ²	受注希望	7月下旬
6	辻堂駅北口大通り線舗装打換工 事	藤沢市辻堂神台一丁 目4番地先	4	舗装	舗装工 L=150m W=10.0m A=1,500m ²	受注希望	7月下旬
7	村岡117号線舗装打換工事	藤沢市藤が岡三丁目 25番地先	4	舗装	舗装工 L=240m W=8.0m A=1,920m ²	受注希望	9月上旬
8	藤沢石川線舗装打換工事	藤沢市石川4641番地 先	5	舗装	舗装工 L=300m W=10.0m A=3,000m ²	受注希望	8月上旬
9	桐原町石川線舗装打換工事	藤沢市石川五丁目19 番地先	5	舗装	舗装工 L=280m W=6.0m A=1,680m ²	受注希望	8月上旬
10	藤沢駅鶴沼海岸線舗装打換工 事	藤沢市鶴沼橋一丁目1 番地先	4	舗装	舗装工 L=250m W=5.5m A=1,375m ²	受注希望	8月下旬
11	湘南台356号線舗装打換工事	藤沢市円行二丁目3番 地先	4	舗装	舗装工 L=200m W=6.0m A=1,200m ²	受注希望	8月下旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 道路維持課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
12	村岡356号線舗装打換工事	藤沢市川名二丁目2番地先	4	ほ装	舗装工 L=200m W=5.0m A=1,000m ²	受注希望	8月下旬
13	高倉遠藤線舗装打換工事	藤沢市湘南台五丁目3番地先	5	ほ装	舗装工 L=190m W=13.0m A=2,470m ²	受注希望	8月下旬
14	高倉遠藤線舗装打換工事(その2)	藤沢市円行二丁目6番地先	3.5	土木一式	舗装工 L=150m W=5.0m A=800m ²	受注希望	10月下旬
15	辻堂駅遠藤線舗装打換工事	藤沢市遠藤698-10番地先		ほ装	舗装工 L=250m W=8.0m A=2,000m ²		発注済
16	辻堂駅初タラ線舗装打換工事	藤沢市辻堂神台一丁目3番地先	4	ほ装	舗装工 L=120m W=9.0m A=1,080m ²	受注希望	8月上旬
17	大庭瀬郷線舗装打換工事	藤沢市遠藤5774番地先	4	ほ装	舗装工 L=220m W=9.0m A=1,980m ²	受注希望	9月上旬
18	長後144号線舗装打換工事	藤沢市高倉1128番地先	4	ほ装	舗装工 L=200m W=5.5m A=1,100m ²	受注希望	9月上旬
19	立石西俣野線舗装打換工事	藤沢市西俣野2595番地先	4	ほ装	舗装工 L=200m W=7.5m A=1,500m ²	受注希望	9月中旬
20	長後227号線他2路線舗装打換工事	藤沢市下土棚354番地先	4	ほ装	舗装工 L=50m W=4.0m A=250m ²	受注希望	9月下旬
21	村岡278号線他1路線道路排水工事	藤沢市村岡東四丁目24番地先	4	土木一式	U字型側溝改修 L=120m W=5.0m A=600m ²	受注希望	10月上旬
22	湘南台297号線舗装打換工事	藤沢市円行836番地先	4	ほ装	舗装工 L=200m W=6.0m A=1,200m ²	受注希望	10月上旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 道路維持課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
23	北部地区舗装打換工事	藤沢市内(北部)		ほ装	【概算設計】 舗装工 L=200m A=900m ²		発注済
24	北部地区舗装打換工事(その2)	藤沢市内(北部)	4	ほ装	【概算設計】 舗装工 L=200m A=900m ²	受注希望	10月上旬
25	南部地区舗装打換工事	藤沢市内(南部)	6	ほ装	【概算設計】 舗装工 L=600m A=2,600m ³	受注希望	9月下旬
26	南部地区舗装打換工事(その2)	藤沢市内(南部)		ほ装	【概算設計】 舗装工 L=300m A=1,300m ³		No.25に合併
27	藤沢市内道路照明灯更新工事	藤沢市内一円	4.5ヶ月	電気	道路照明灯(ポール)更新 N=17基	受注希望	9月上旬
28	藤沢駅南口デッキ改修工事	藤沢市南藤沢1番地先	6.5ヶ月	とび・土工・コン クリート	側面パネル交換 A=41m ²	受注希望	8月上旬
29	高山地下道冠水対策機器更新 工事	藤沢市村岡東一丁目 19番地先		電気	冠水LED表示板設置 2基 制御器、水位検知器1式 既設表示板撤去 2基		発注済
30	車止め設置工事	藤沢市 御所見地区 他2地区		とび・土工・コン クリート	車止め設置 44交差点		発注済
31	船玉橋高欄改修工事	藤沢市大鋸二丁目301 番地先	4ヶ月	とび・土工・コン クリート	高欄高上げ L=11m	受注希望	9月下旬
32	大庭大橋高欄地覆改修工事 (P11~P14)	藤沢市稲荷422番地先	6.5ヶ月	土木一式	高欄地覆改修 L=90m	受注希望	7月下旬
33	清水橋改修工事	藤沢市辻堂元町六丁 目4387番地先	5.5ヶ月	土木一式	伸縮装置交換 L=13.9m 舗装打換 A=80m ²	受注希望	9月上旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 道路維持課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
34	境橋改修工事	藤沢市片瀬五丁目 1943番地先	5.5ヶ月	土木一式	伸縮装置交換 L=18.3m 舗装打換 A=100㎡	受注希望	8月下旬
35	湘南台地区跨道橋改修工事	藤沢市湘南台一丁目 26番地先	3.5ヶ月	とび・土工・コン クリート	断面修復 N=6橋	受注希望	10月下旬
36	稻荷橋改修工事	藤沢市鶴沼海岸五丁 目12番地先	4ヶ月	とび・土工・コン クリート	舗装打換 A=296㎡	受注希望	7月下旬
37	一色川1号橋改修工事	藤沢市六丁目13番地 先		土木一式	伸縮装置交換 L=16m 舗装打換 A=50㎡		発注済
38	令和6年度 FWD調査委託	藤沢市内全域		道路	FWD調査 調査箇所185点		発注済
39	路面下空洞調査委託	藤沢市内一円	6ヶ月	道路	路面下空洞調査 L=100km	受注希望	8月上旬
40	藤沢駅地下公共施設設備更新 設計委託	藤沢市藤沢555番地先	7.5ヶ月	設備設計(建物 付帯設備の設 計等)	電気及び機械設備更新に伴う設 計委託	受注希望	7月下旬
41	道路舗装修繕計画(第3期)策定 委託	藤沢市内一円		道路	修繕計画策定		発注済
42	辻堂駅南口スロープ調査設計委 託	藤沢市辻堂一丁目1番 地先	3.5ヶ月	鋼構造物及び コンクリート	復元設計 N=1橋	受注希望	10月下旬
43	六会日大前駅西口デッキ改修詳 細設計委託	藤沢市亀井野1761番 地先	5ヶ月	鋼構造物及び コンクリート	改修詳細設計 N=1橋	受注希望	7月下旬
44	湘南台駅地下公共施設設備等 調査委託	藤沢市湘南台二丁目 15番地先		設備設計(建物 付帯設備の設 計等)	電気及び機械設備更新に伴う調 査委託		発注済

令和6年度工事予定表

担当部課名 道路維持課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
45	第四期橋りょう定期点検委託	藤沢市内一円	7.5ヶ月	鋼構造物及び コンクリート	橋りょう定期点検 N=70橋	受注希望	7月下旬
46	藤沢駅南口デッキ点検委託	藤沢市南藤沢1番地先	5ヶ月	鋼構造物及び コンクリート	橋りょう定期点検 一式	受注希望	9月中旬
47	道路横断施設設置工事	藤沢市大庭	4ヶ月	とび・土工・コン クリート	予告標識設置 2基 押しボタン式横断者明示標識設 置 2基	受注希望	10月下旬
48	キッズゾーン路面標示設置工事	藤沢市鵜沼石上	3ヶ月	塗装	路面標示 1式	受注希望	11月中旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 下水道総務課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	藤沢市公共下水道事業計画変更協議書等作成委託	藤沢市	6.5ヶ月	下水道	下水道事業計画の変更	受注希望	7月下旬
2	藤沢市公共下水道施設水位観測計画基礎検討委託	藤沢市	7ヶ月	下水道	水位観測計画の基礎調査資料作成	受注希望	7月下旬
3	藤沢市鵠沼東部ポンプ場流入管路基本設計委託	藤沢市鵠沼東8番地他	12ヶ月	下水道	流入管路の基本設計	受注希望	12月上旬
4	藤沢市鵠沼東部ポンプ場基本設計委託	藤沢市鵠沼東8番地先	12ヶ月	下水道	ポンプ場の基本設計	受注希望	12月上旬
5	藤沢市鵠沼東部排水区内地質他調査委託(その1)	藤沢市鵠沼東8番地他	4ヶ月	地質調査(機器を用いる地質分析等)	地質調査	受注希望	12月上旬
6	藤沢市鵠沼東部排水区内地質他調査委託(その2)	藤沢市鵠沼橋一丁目4番地他	4ヶ月	地質調査(機器を用いる地質分析等)	地質調査	受注希望	12月上旬
7	藤沢市鵠沼東部排水区内地質他調査委託(その3)	藤沢市鵠沼石上二丁目6番地他	4ヶ月	地質調査(機器を用いる地質分析等)	地質調査	受注希望	12月上旬
8	藤沢市鵠沼東部排水区内測量委託	藤沢市鵠沼東7番地他	4ヶ月	測量	基準点測量他	受注希望	12月上旬
9	藤沢市鵠沼東8番地先他地質調査委託	藤沢市鵠沼東8番地先	4ヶ月	地質調査(機器を用いる地質分析等)	地質調査	受注希望	12月上旬
10	西浜排水区水理検討委託	藤沢市片瀬海岸二丁目7番地先	5ヶ月	下水道	河川協議基礎資料作成	受注希望	11月上旬
11	藤沢市下水道施設再構築検討業務委託	藤沢市		下水道	下水道再構築検討業務		発注済

令和6年度工事予定表

担当部課名 下水道総務課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
12	藤沢市内取付ます設置工事	藤沢市内全域	5.1ヶ月	土木一式	取付ますの設置 N=45箇所	受注希望	10月上旬
13	藤沢市内取付ます設置工事(その2)	藤沢市内全域	2.1ヶ月	土木一式	取付ますの設置 N=20箇所	受注希望	1月上旬
14	鵜沼東部排水区浸水対策施設 事業計画検討修正委託	藤沢市鵜沼東部排水 区		下水道	浸水対策		発注済

令和6年度工事予定表

担当部課名 下水道管路課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	西浜排水区浸水対策に伴う雨水ポンプ検討委託	藤沢市片瀬海岸二丁目地内	6.0か月	下水道	雨水ポンプ配置検討 一式	受注希望	9月上旬
2	藤沢市下水道管路改築実施設計(詳細設計)委託	藤沢市内(藤沢市役所分庁舎・鶴沼公民館・辻堂小学校)	7.0か月	下水道	実施設計総延長-ΣL=923m φ<800mm L=661m φ≥800mm L=44m 機能耐久調査 一式	受注希望	7月中旬
3	藤沢市下水道耐震診断委託	藤沢市内(藤沢公民館・六会市民センター・善行市民センター)		下水道	下水道管路耐震診断(詳細診断)		発注済
4	浜見山ポンプ場圧送管再構築検討委託	藤沢市鶴沼海岸四丁目地内	6.0か月	下水道	圧送管配置検討 一式	受注希望	8月上旬
5	マンホール浮上防止対策検討委託	藤沢市南部処理区及び東部処理区域内		下水道	マンホール浮上診断 N=600基		発注済
6	南部処理区建物等事前調査委託	藤沢市片瀬海岸一丁目地内他	3.5か月	損失補償調査	家屋調査	受注希望	7月中旬
7	南部処理区管渠更生工事	藤沢市本鶴沼5丁目地内他		土木一式	管更生工 φ380 L=204m		発注済
8	南部処理区管渠更生工事(その2)	藤沢市本鶴沼4丁目地内他		土木一式	管更生工 φ380 L=237m		No.7に合併
9	南部処理区管渠更生工事(その3)	藤沢市鶴沼石上2丁目地内他	6.0か月	土木一式	管更生工 φ250~600 L=114m	受注希望	7月下旬
10	南部処理区管渠更生工事(その4)	藤沢市片瀬地内	5.5か月	土木一式	管更生工 φ800~1650 L=105m	受注希望	8月上旬
11	鶴沼東8番地他地下埋設物試掘工事	藤沢市鶴沼東8番地内他	7.0か月	土木一式	N=24箇所	受注希望	7月下旬
12	浜見山排水区浸水対策工事	藤沢市辻堂太平台一丁目地内	8.5か月	土木一式	雨水管(VU) φ500 L=40m 特殊人孔 N=1基	受注希望	8月上旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 下水道管路課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
13	片瀬排水区浸水対策工事	藤沢市片瀬海岸一丁目地内	5.0か月	土木一式	排水管布設 L=30m	受注希望	11月上旬
14	辻堂南部放流管流入管渠築造 工事に伴う付帯工事	藤沢市辻堂西海岸三丁目地内	5.5か月	土木一式	舗装工 A=1,500m ² 他	受注希望	8月中旬
15	南部処理区地下埋設物試掘工 事	藤沢市片瀬海岸一丁目地内		土木一式	試掘工		発注取消
16	南部処理区地下埋設物試掘工 事(その2)	藤沢市鶴沼松が岡四丁目地内他	4.0か月	土木一式	試掘工	受注希望	8月下旬
17	南部処理区地下埋設物試掘工 事(その3)	藤沢市辻堂新町一丁目地内		土木一式	試掘工		No.16に合併
18	南部処理区地下埋設物試掘工 事(その4)	藤沢市南部処理区域内	3.0か月	土木一式	試掘工	受注希望	11月上旬
19	東部処理区管路改築実施設計 (基本設計)委託	藤沢市東部処理区域内	3.0か月	下水道	管路改築実施設計(800mm以上) 一式	受注希望	11月上旬
20	唐池排水区管路施設実施設計 (基本設計)委託	藤沢市善行坂二丁目地内	6.0か月	下水道	管路施設実施設計 一式	受注希望	8月上旬
21	善行坂二丁目地内土質・地質調 査委託	藤沢市善行坂二丁目地内		地質調査(機器 を用いる地質分 析等)	土質地質調査 一式		発注取消
22	東部処理区管渠実施設計(詳細 設計)委託	藤沢市藤沢四丁目地内		下水道	雨水管(HP)φ450mm L=100mm		発注取消
23	東部処理区浸水対策工事に伴う 建物等事前調査委託	藤沢市東部処理区域内	4.0か月	損失補償調査	家屋調査	受注希望	7月上旬
24	宮前地内管渠布設替工事	藤沢市宮前地内	4.0か月	土木一式	管布設替工 φ250 L=50m	受注希望	7月下旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 下水道管路課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
25	西富地内管渠更生工事	藤沢市西富地内	6.0か月	土木一式	管更生工 φ1200 L=104m	受注希望	9月上旬
26	西俣野地内マンホール更生工事	藤沢市西俣野地内	6.0か月	土木一式	マンホール更生工事 N=6基	受注希望	7月下旬
27	藤沢四丁目地内雨水管渠築造工事	藤沢市藤沢四丁目地内	4.5か月	土木一式	雨水管(HP) φ450mm L=100mm	受注希望	9月下旬
28	東部処理区浸水対策工事	藤沢市高倉地内	6.0か月	土木一式	U300 L=80m 雨水管(VU) φ300 L=60m	受注希望	9月中旬
29	東部処理区浸水対策工事(その2)	藤沢市下土棚地内		土木一式	雨水管(VU) φ300 L=60m		No.28に合併
30	東部処理区地下埋設物試掘工事	藤沢市東部処理区域内	3.0か月	土木一式	試掘工	受注希望	11月上旬
31	相模川流域処理区建物等事後調査委託	藤沢市打戻地内他	3.5か月	損失補償調査	建物 N=3棟 工作物 N=17箇所	随意契約	9月上旬
32	相模川流域処理区建物等事後算定委託	藤沢市打戻地内他	2.5か月	損失補償調査	建物 N=3棟 工作物 N=17箇所	随意契約	12月中旬
33	相模川流域処理区建物等事前調査委託	藤沢市用田地内他	3.5か月	損失補償調査	建物 N=7棟 工作物 N=20箇所	受注希望	7月下旬
34	遠藤地内污水管渠築造工事(その2)	藤沢市遠藤地内	6.0か月	土木一式	污水管(VU) φ200mm L=314m 取付ます N=12箇所	受注希望	8月上旬
35	用田地内污水管渠築造工事	藤沢市用田地内	6.5か月	土木一式	污水管(VU) φ200mm L=340m 取付ます N=24箇所	受注希望	8月上旬
36	相模川流域処理区地下埋設物試掘工事	藤沢市相模川流域処理区域内	3.0か月	土木一式	試掘工	受注希望	11月上旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 下水道管路課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
37	家屋調査委託	藤沢市南部・東部・相模川流域処理区域内	3.0か月	損失補償調査	家屋調査	受注希望	11月上旬
38	護床ブロック設置再検討委託	藤沢市東部処理区域内		河川砂防及び 海岸・海洋	護床ブロック再設置 一式 仮設工 一式		発注取消
39	ストックマネジメント計画実施に伴う修繕・改築選定委託(その1)	藤沢市南部・東部処理区域内		下水道	修繕・改築計画の策定 一式		発注済
40	南部処理区フェンス設置工事	藤沢市南部処理区域内	3.0か月	土木一式	フェンス設置工 一式	受注希望	10月下旬
41	競合工事等に伴うマンホール蓋交換工事	藤沢市南部・東部処理区域内	5.0か月	土木一式	蓋交換工 一式	受注希望	9月上旬
42	取付管布設替工事	藤沢市南部・東部処理区域内	5.0か月	土木一式	取付管敷設替工 一式	受注希望	9月上旬
43	下水道管路緊急修繕工事	藤沢市南部処理区域内	3.0か月	土木一式	管路布設替工 一式	受注希望	11月上旬
44	片瀬海岸三丁目地内管渠築造工事	片瀬海岸三丁目地内	5.0か月	土木一式	開削工 L=19m	受注希望	9月上旬
45	辻堂南部放流管撤去工事	辻堂西海岸三丁目地内		土木一式	U8300×2120～U3300×1290 L=60m		発注済

令和6年度工事予定表

担当部課名 下水道施設課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	辻堂浄化センター水処理設備他 修繕工事	藤沢市辻堂西海岸三 丁目3番1号 他		機械器具設置	辻堂浄化センター水処理施設及 び浜見山ポンプ場の修繕工事		発注済
2	下藤が谷ポンプ場No.6汚水ポン プ制水弁他修繕工事	藤沢市片瀬海岸三丁 目7番22号 他	7ヶ月	機械器具設置	下藤が谷ポンプ場、辻堂浄化セ ンターのポンプ設備の修繕工事	随意契約	7月下旬
3	辻堂浄化センター沈砂池設備修 繕工事	藤沢市辻堂西海岸三 丁目3番1号	6.5ヶ月	機械器具設置	沈砂池設備の修繕工事	随意契約	8月上旬
4	浜見山ポンプ場他遠方監視制御 装置テレメータユニット修繕工事	藤沢市鵠沼海岸四丁 目17番28号 他		電気	浜見山他ポンプ場の遠方監視制 御装置の修繕工事		発注済
5	村岡ポンプ場他No.2雨水ポンプ エンジン等分解整備修繕工事	藤沢市弥勒寺1-4- 1他		機械器具設置	村岡ポンプ場No.2雨水ポンプエン ジン及び減速機、No.3汚水ポン プ、今田ポンプ場No.2汚水ポンプ の分解整備		発注済
6	大清水浄化センターNo.5汚水ポ ンプ吐出管修繕工事	藤沢市大鋸1,500番 地	6か月	機械器具設置	吐出管(φ700)の漏水修繕	随意契約	7月下旬
7	大清水浄化センター非常用発電 機分解整備修繕工事	藤沢市大鋸1,500番 地	6か月	電気	自家発電設備の分解整備	随意契約	7月下旬
8	大清水浄化センター受変電設備 補助リレー修繕工事	藤沢市大鋸1,500番 地	6か月	電気	補助継電器盤のリレー交換	随意契約	8月下旬
9	藤沢市下水ポンプ場エネルギー ポテンシャル調査及び省エネル ギー方針策定委託	藤沢市弥勒寺1-4- 1他	6か月	下水道	東部及び南部処理区ポンプ場の 施設稼働状況とその各種エネル ギー収支等を把握して省エネル ギー計画を作成する	一般競争	8月下旬
10	大清水浄化センター雨天時活性 汚泥法導入調査検討委託	藤沢市大鋸1,500番 地	8か月	下水道	雨天時浸入水対策として有効な 雨天時活性汚泥法の導入に向け た調査検討を行う	一般競争	8月下旬

令和6年度工事予定表

担当部課名 下水道施設課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
11	片瀬雨水排水ポンプ所主ポンプ 改築工事	藤沢市片瀬海岸一丁 目9番8号	16ヶ月	機械器具設置	主ポンプの更新工事	随意契約	10月中旬
12	浜見山ポンプ場汚水ポンプ1号 用及び2号用液体抵抗器改築工 事	藤沢市鵠沼海岸四丁 目17番地28号	16ヶ月	機械器具設置	液体抵抗器の更新工事	随意契約	10月中旬
13	浜見山ポンプ場自家発電設備改 築実施設計委託	藤沢市鵠沼海岸四丁 目17番地28号	7ヶ月	下水道	自家発電設備の改築実施設計	受注希望	8月上旬
14	藤沢市下水道ストックマネジメント 第二期計画(処理場・ポンプ場) 作成委託	藤沢市辻堂西海岸三 丁目3番1号他	7ヶ月	下水道	ストックマネジメント第二期計画の 策定	受注希望	8月上旬
15	辻堂浄化センター旧管理棟(沈 砂池)電気設備移設工事	藤沢市辻堂西海岸三 丁目3番1号	30ヶ月	電気	電気設備の機能移設工事	受注希望	8月下旬
16	辻堂浄化センター中央監視設備改 築実施設計委託	藤沢市辻堂西海岸三 丁目3番1号		下水道	中央監視設備の改築実施設計		発注済
17	辻堂浄化センター5系返送汚泥 ポンプ改築工事その2	藤沢市辻堂西海岸三 丁目3番1号	15ヶ月	機械器具設置	返送汚泥ポンプの更新工事	受注希望	12月中旬
18	辻堂浄化センター5系返送汚泥 ポンプ負荷設備他改築工事その 2	藤沢市辻堂西海岸三 丁目3番1号	18.5ヶ月	電気	返送汚泥ポンプ更新に伴う電気 設備増設及び機能増設	受注希望	8月下旬
19	辻堂浄化センター脱水機棟自動 火災報知設備更新工事	藤沢市辻堂西海岸三 丁目3番1号	6ヶ月	電気	自動火災報知設備の更新工事	受注希望	9月上旬
20	大清水浄化センター汚泥濃縮設 備改築設計委託	藤沢市大鋸1,500番 地		下水道	汚泥濃縮設備の改築実施設計		発注取消
21	大清水浄化センター汚水ポンプ 増設設計委託	藤沢市大鋸1,500番 地		下水道	汚水ポンプの1基の増設設計及 び既設汚水ポンプ4基の電気設 備改築設計		発注済

令和6年度工事予定表

担当部課名 下水道施設課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
22	大清水浄化センター雨天時運用 検証委託	藤沢市大鋸1, 500番 地	5ヶ月	下水道	雨天時における施設運用の検証	受注希望	9月下旬
23	大清水浄化センター汚泥濃縮設 備改築工事	藤沢市大鋸1, 500番 地	17.5ヶ月	機械器具設置	重力濃縮設備の改築工事	受注希望	9月上旬
24	村岡ポンプ場切換盤修繕工事	藤沢市弥勒寺一丁目4 番1号		電気	高圧電源切換開閉器の交換		発注済