

事業計画の中間年の見直しに係る協議等のスケジュール

| 県への報告期限 | 内容 | 市の予定 |
|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 8月10日(木) 〆 | 見直し後の教育・保育の需給計画 (暫定値) | 12月議会 見直し後の需要計画(案) |
| 12月1日(金) 〆 | 見直し後の教育・保育の需給計画 (確定値) | 2月議会 見直し後の需要計画(確定) |
| 1月12日までに 実施予定 | 県との法定協議 ・13事業も含めた計画全体 | |