

地域計画の策定に向けた工程表(案)

都道府県	市町村名	市町村コード	整理 番号	地域名	地域内 農業集落名	取組項目	2022年度(令和4年度)		2023年度(令和5年度)				2024年度(令和6年度)											
							11月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月								
神奈川県	藤沢市	14205	1	御所見・遠藤地区(用田)	用田	① 協議の場の設置に係る調整																		
						② 出し手・受け手の意向把握																		
						③ 協議の実施、取りまとめ																		
						④ 目標地図の素案作成																		
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																		
			2	御所見・遠藤地区(葛原)	葛原	① 協議の場の設置に係る調整																		
						② 出し手・受け手の意向把握																		
						③ 協議の実施、取りまとめ																		
						④ 目標地図の素案作成																		
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																		
			3	御所見・遠藤地区(菫蒲沢)	菫蒲沢	① 協議の場の設置に係る調整																		
						② 出し手・受け手の意向把握																		
						③ 協議の実施、取りまとめ																		
						④ 目標地図の素案作成																		
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																		
			4	御所見・遠藤地区(打戻)	打戻	① 協議の場の設置に係る調整																		
						② 出し手・受け手の意向把握																		
						③ 協議の実施、取りまとめ																		
						④ 目標地図の素案作成																		
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																		
			5	御所見・遠藤地区(獺郷)	獺郷	① 協議の場の設置に係る調整																		
						② 出し手・受け手の意向把握																		
						③ 協議の実施、取りまとめ																		
						④ 目標地図の素案作成																		
⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																								
6	御所見・遠藤地区(宮原)	宮原	① 協議の場の設置に係る調整																					
			② 出し手・受け手の意向把握																					
			③ 協議の実施、取りまとめ																					
			④ 目標地図の素案作成																					
			⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																					

※ 地域計画策定までの取組項目

- ① 協議の場の設置に係る調整
- ② 出し手・受け手の意向把握
- ③ 協議の実施、取りまとめ
- ④ 目標地図の素案作成
- ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定

計画	
実績	

地域計画の策定に向けた工程表(案)

都道府県	市町村名	市町村コード	整理番号	地域名	地域内 農業集落名	取組項目	2022年度(令和4年度)		2023年度(令和5年度)				2024年度(令和6年度)				
							11月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	
神奈川県	藤沢市	14205	7	御所見・遠藤地区(遠藤)	遠藤北部	① 協議の場の設置に係る調整											
					遠藤東部	② 出し手・受け手の意向把握											
					遠藤南部	③ 協議の実施、取りまとめ											
					遠藤西部	④ 目標地図の素案作成											
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定											
			8	長後地区(長後・高倉)	藪鼻	① 協議の場の設置に係る調整											
					長後	② 出し手・受け手の意向把握											
					長後通り	③ 協議の実施、取りまとめ											
					上合	④ 目標地図の素案作成											
					高倉	⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定											
			9	長後地区(下土棚)	下土棚	① 協議の場の設置に係る調整											
					今田	② 出し手・受け手の意向把握											
	③ 協議の実施、取りまとめ																
	④ 目標地図の素案作成																
	⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定																
10	六会地区(亀井野)	亀井野	① 協議の場の設置に係る調整														
			② 出し手・受け手の意向把握														
			③ 協議の実施、取りまとめ														
			④ 目標地図の素案作成														
			⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定														
11	六会地区(石川)	石川	① 協議の場の設置に係る調整														
			② 出し手・受け手の意向把握														
			③ 協議の実施、取りまとめ														
			④ 目標地図の素案作成														
			⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定														
12	六会地区(西俣野)	西俣野	① 協議の場の設置に係る調整														
			② 出し手・受け手の意向把握														
			③ 協議の実施、取りまとめ														
			④ 目標地図の素案作成														
			⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定														

※ 地域計画策定までの取組項目

- ① 協議の場の設置に係る調整
- ② 出し手・受け手の意向把握
- ③ 協議の実施、取りまとめ
- ④ 目標地図の素案作成
- ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定

計画	
実績	

様式

地域計画の策定に向けた工程表(案)

都道府県	市町村名	市町村コード	整理番号	地域名	地域内農業集落名	取組項目	2022年度(令和4年度)		2023年度(令和5年度)				2024年度(令和6年度)				
							11月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	
神奈川県	藤沢市	14205	13	藤沢地区(立石)	立石	① 協議の場の設置に係る調整											
						② 出し手・受け手の意向把握											
						③ 協議の実施、取りまとめ											
						④ 目標地図の素案作成											
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定											
			14	藤沢地区(善行)	善行	① 協議の場の設置に係る調整											
						② 出し手・受け手の意向把握											
						③ 協議の実施、取りまとめ											
						④ 目標地図の素案作成											
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定											
			15	明治地区	大庭 稻荷	① 協議の場の設置に係る調整											
						② 出し手・受け手の意向把握											
						③ 協議の実施、取りまとめ											
						④ 目標地図の素案作成											
						⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定											

- ※ 地域計画策定までの取組項目
- ① 協議の場の設置に係る調整
 - ② 出し手・受け手の意向把握
 - ③ 協議の実施、取りまとめ
 - ④ 目標地図の素案作成
 - ⑤ 地域計画案の取りまとめ・策定

計画	
実績	