

白旗川（仮称）東藤白橋整備事業のお知らせ

～老朽化した橋（白旗川仮設橋）を撤去して、新たに橋（ひがしふししろはし（仮称）東藤白橋）を築造します～

回覧

【案内図】



【事業概要】

白旗川仮設橋は、平成初期に境川の工事用道路として設置されたもので、境川の工事完了後は、市民病院敷地内の増築工事用道路として引き受け、その後は、継続的に市民が利用できるよう道路として使用されています。


しかし、工事用道路として設置された仮設橋であるため、構造が簡易的であることと、老朽化等が進行しているため、継続して利用することが困難な状況となっております。

このような状況を踏まえ、白旗川仮設橋を撤去し、新たに（仮称）東藤白橋を築造するものです。


【現況航空写真】



【現地写真（白旗川仮設橋）】





【計画平面図】



工事の進め方について

工事は以下の流れで進めていく予定です。近隣の皆様やご通行の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いたします。



旧橋撤去時の迂回路について

旧橋を撤去して新しい道路を築造するまでの期間は、橋の通行ができなくなりますので、その期間は迂回をお願いいたします。
なお、通行ができない期間が概ね確定した段階で、改めて現地看板等で周知させていただきますので、ご理解ご協力の程よろしくお願いたします。



概略事業スケジュールについて

事業スケジュールは概ね以下を予定しておりますが、工事の進捗等により変更する場合があります。

内容	令和6年度	令和7年度	令和8年度
事前測量等	■		
工 事	ステップ①		
	工事ヤードの整備 (仮設駐輪場整備含)	■	
	新しい橋の整備	■	
	ステップ②		
	旧橋の撤去		■
	新しい道路の整備		■
ステップ③			
工事ヤードの復旧		■	
植栽の整備等		■	
新しい駐輪場の整備		■	
事後測量等			■

工事期間

【期間】2024年(令和6年) 8月中旬頃 ~ 2026年(令和8年) 2月27日まで
※夏季(お盆休み)・冬季(年末年始)・GWの大型連休は原則休止日とします。

【時間】午前8時~午後5時
※準備・片付け・工事状況・天候等により多少のズレが生じる場合があります。
日曜日・祝日は休工としますが作業の進捗によっては祝日は施工する場合があります。

問い合わせ先

【事業全般について】藤沢市 道路河川部道路整備課 整備担当 連絡先:0466-50-3547(直通)
【工事について】(仮称)東藤白橋築造及び旧橋撤去工事西尾建設・大春工務店共同企業体
連絡先:0466-25-5386

